

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Ente Público: SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

Tipo de Programas y Proyectos	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos							Subejercicio	% Avance Financiero	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7		6 = (3 - 5)	5/1
INFRAESTRUCTURA	Q0338	INFRAESTRUCTURA EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3018	-	20,573,168	20,573,168	15,262,142	8,596,248	8,596,248	8,596,248	11,976,920	-	42%
INFRAESTRUCTURA	Q0822	INFRA. MUN. CELAYA	3018	-	2,301,954	2,301,954	2,301,954	1,575,530	1,575,530	1,575,530	726,425	-	68%
INFRAESTRUCTURA	Q0824	INFRA. MUN. SILAO	3018	-	2,887,852	2,887,852	2,887,852	157,455	157,455	157,455	2,730,397	-	5%
INFRAESTRUCTURA	Q1575	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PLANTELES SABES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	3018	-	4,006,259	4,006,259	3,532,900	2,043,715	2,043,715	2,043,715	1,962,544	-	51%
EQUIPAMIENTO	Q2270	EQUIPAMIENTO EN PLANTELES SABES	3018	-	62,612,673	62,612,673	52,464,506	18,035,377	18,035,377	17,871,469	44,577,295	-	29%
EQUIPAMIENTO	Q2312	FONDOS CONCURSABLES EN PLANTELES SABES	3018	-	18,744,380	18,744,380	15,686,823	4,844,412	4,844,412	4,844,412	13,899,968	-	26%
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>111,126,287</b>	<b>111,126,287</b>	<b>92,136,177</b>	<b>35,252,737</b>	<b>35,252,737</b>	<b>35,088,829</b>	<b>75,873,549</b>		